Harmonogram czynności związanych z remontem mieszkania

lp	Czynności	Zasoby	Czas Trwania	Koordynator	Uwagi
3	Wycena remontu	Ofertowanie	5 dni		
4	Remont				
a)	Informacja na kladce schodowej		1 dzień		
	Tauron - rozpłąbowanie licznika		3 dni		
	Zamówienie materiałów (Geberit, Płytki, Baterie, Panele, etc.)		7 dni		
b)	Wyburzenie ścian		2-3 dni		
	Zamówienie Kontenera		1 dzień		
c)	Instalacja		2-3 dni		
d)	Montaż okien		1 dzień		
e)	Stawianie ścian + sufity	Stawianie ścian (konstrukcja, uzupełnienie, płytowanie, łączenie/gipsowanie, szlifowanie/malowanie)	3 dni		
		Wyklejanie płytami (płytowanie, łączenie/gipsowanie, szlifowanie/malowanie)	5 dni (opcjonalnie)		
		Gładzie (siatkowanie, gipsowanie, szlifowanie/malowanie)	8 dni		
f)	Montaż Kaloryferów		1 dzień		
g)	Wymiary Kuchnia / Łazienka	Postawione ściany info. od Radka -> K	2 dni		
g)	Łazienka	Wyporwadzenie ścian	2 dni		
		Izolacja	1 dzień		
		Sufit + zbudowa	2 dni		
		Glazura	7 dni		
		Biały montaż + fugowanie+poprawki	2 dni		
i)	Glazura	Wylewki samopoziomujące	2 dni		
		Wylewki wyrównujące	2-3 dni		
		Wylewki betonowe	2-4 dni		
		wylewki mixokret	8 dni		
j)	Malowanie		4-5 dni		
k)	Panele + Listwy		2 dni		
l)	Kuchnia + Łazienka montaż		2-3 dni		
m)	Biały montaż		1 dzień		
n)	Czyszczenie		1 dzień		




3 tydzień
4 tydzień
5 tydzień
6 tydzień
1 2 3 4 5 6 7
Pon Wt Śr Czw Pt So Ni